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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO
“PIO LA TORRE” PALERMO

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
IGIENICO-SANITARIE, DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMPIANTI, DEGLI SPAZI
ESTERNI E SPORTIVI

PON FESR 2007-2013 Asse 11 “Qualita degli Ambienti Scolastici” — Obiettivo C “Ambienti per
I’Apprendimento” 2007-2013

IMPRESA: A.T.I1. Capizzello Emanuele srl (Capogruppo) Capizzello Antonio srl (Mandante) con
sede in Gela (CL)

CONTRATTO: stipulato in data 27/7/2015 rep.n.1 registrato all’ Agenzia delle Entrate di Palermo
al n.8015 del 4/8/2015.

CONCESSIONE PROROGA
(art.159 del D.P.R. N.207/2010)

Tenuto conto delle speciali circostanze segnalate con la domanda in data 19/10/2015,
assunta al protocollo di questo Ufficio il 20/10/2015 al n. 7307 del 20/10/2015 si comunica che, ai
sensi dell'art. 159 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, visto il parere del direttore dei lavori del
05/11/2015 prot 7788, si concede una proroga di gg.35 (Trentacinque) per 1'ultimazione dei lavori
in oggetto per culi la nuova scadenza ¢ fissata per il giorno 11/12/2015.

La detta proroga viene concessa a condizione che codesto appaltatore non tragga motivi per
accampare diri_.;"g%w%s; di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
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