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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO
“PIO LA TORRE” PALERMO

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prot. 7789 del 05/11/2015

Oggetto: Lavori di manutenzione per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie,
della funzionalita’ degli impianti, degli spazi esterni e sportivi PON FESR 2007-2013 Asse 11
“Qualita degli Ambienti Scolastici” — Obiettivo C “Ambienti per I’Apprendimento” 2007-2013
PRESA ATTO CONCESSIONE PROROGA.

PREMESSO CHE:

nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per I’Istruzione, I'Universita e
la Ricerca (MIUR), avente titolarita sull’Asse II “Qualita degli Ambienti Scolastici” —Obiettivo C
del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per 1I’Apprendimento” 2007-2013,
congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare —Direzione
per lo sviluppo sostenibile, il clima e I’energia (MATTM —DG SEC), ha emesso 1’ Avviso Congiunto
Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi
finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla
dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattivita degli spazi scolastici negli istituti
di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

-con I’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si & inteso dare attuazione
agli interventi del PON;

-in particolare, I’ Avviso Congiunto ¢ rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli
edifici loro in uso e di proprietd degli enti locali (Province ¢ Comuni) delle Regioni
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); questa Istituzione Scolastica e
I’ente locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data
15/11/2010hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e
regolamentare gli strumenti e le modalita di collaborazione tra L’istituzione Scolastica e I’ente
locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’ Avviso Congiunto, integrato 13/11/2012;

-1’ Autorita di Gestione, con nota prot. n. 6679 del 12/06/2013, ha emesso il provvedimento di
conferma a finanziamento, per un importo pari a € 744.293,76, per la realizzazione del
Piano di intervento denominato “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualita degli Ambienti
Scolastici” presentato da questa Istituzione Scolastica;

-con Determinazione Dirigenziale prot. n°6234/C11 del14/12/2012 ¢ stata nominata quale
Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Lipani Nicoletta Maria Adelaide;
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- con delibera N. 1 prot. n® 7550/C11 del 14/10/2014 il Consiglio d’Istituto ha approvato il
progetto esecutivo denominato “lavori di di manutenzione per il miglioramento delle
condizioni igienico- sanitarie, della funzionalita degli impianti, degli spazi esterni e sportivi” per
I'importo del progetto di € 744.293,76, distinti cosi come di seguito:

€ 566.545,66 importo dei lavori di cui:

€ 384.995,40 lavori a base d'asta;

€ 8.851,06 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 172.699,20 costo della manodopera;

€ 177.748,10 somme a disposizione;

- che la provincia Regionale di Palermo, ente locale proprietario dei locali, ha dato 1’autorizzazione,
con Determinazione Dirigenzialen. 185 del 10/10/2014, alla realizzazione dei lavoridi
cui alla progettazione esecutiva.

- a seguito di esperimento delle procedura di gara ¢ risultata aggiudicataria dell'appalto 1'impresa
A.T.I. Capizzello Emanuele srl (Capogruppo) Capizzello Antonio srl (Mandante) con sede in Gela
(CL) con il ribasso d'asta 36,8323% per 'importo netto di € 424.743,00 comprensivo di € 8.851,06
per oneri di sicurezza ed € 172.699,20 per costo manodopera;

- in data 27/07/2015 ¢ stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto n°1 di rep.
registrato telematicamente all'Ufficio Territoriale di Palermo 2 in data 4/8/2015 al n.8015;

che in data 11/05/2015 con processo verbale di consegna di pari data, & stata effettuata la consegna
dei lavori sotto le riserve di legge e che gli stessi sono in corso d'opera.

CONSTATATO CHE:

- 1 lavori sono stati consegnati in data 11/05/2015 e, per effetto del tempo utile di 180
giorni stabilito dall’art.12 del Capitolato Speciale di Appalto, la scadenza era fissata per
il 06/11/2015;

I’Impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, con nota ns prot. N7307 del 20/10/2015 ha
presentato richiesta argomentata per la concessione di una proroga sul termine di
ultimazione dei lavori in epigrafe di 60 giorni;

con nota prot. 7788 del 05/11/2015 il Direttore dei lavori ha espresso il proprio parere
favorevole sulla richiesta avanzata dall’Impresa appaltatrice, ritenendo condivisibili le
motivazioni dalla stessa addotte e ritenendo altresi compatibile la concessione di una
proroga non superiore a 35 giorni;

- I'Impresa ha dichiarato che non avanzera diritti e/o pretese di sorta diverse dalle
condizioni contrattuali derivanti dal prolungamento del termine;

- 11 RUP, giusta art.12 del Capitolato Speciale d’ Appalto, ha concesso, cosi come proposto
dalla Direzione dei Lavori, la proroga di 35 giorni differendo ’ultimazione dei lavori al
11/12/2015;
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RITENUTO CHE:

Per quanto sopra esposto, riscontrando 1’esistenza delle condizioni, occorre procedere alla
presa d’atto della concessione di proroga di che trattasi;

Tutto cid premesso

Il Dirigente

Visti:
« il D.lgs 163/2006; il D.P.R. N.207/2010; la L.R. 07/2002 e s.m.i.; la L.R. 07/2003 ¢
s.m.i.; 11 Capitolato Generale di Appalto; La documentazione agli atti;

DETERMINA
1. Prendere atto della concessione di proroga concessa dal Responsabile Unico del
Procedimento di giorni 35 che fissano la nuova scadenza per il 11/12/2015;

2. Dare atto che I'impresa non potra accampare diritti e/o pretese di sorta diverse dalla
condizioni contrattuali derivanti dal prolungamento del termine;

3. Dare atto che dal presente provvedimento non scaturisce alcun onere finanziario per
I’istituzione scolastica.

I1 supporto al R.U.P.
(Ing, Habrizig"Di Bella)

R "‘ Il Responsabile Unico del Procedimento
123512} Profissa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
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