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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO
“PIO LA TORRE” PALERMO

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
IGIENICO-SANITARIE, DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMPIANTI, DEGLI SPAZI
ESTERNI E SPORTIVI

PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualita degli Ambienti Scolastici” — Obiettivo C “Ambienti per
I’Apprendimento” 2007-2013

IMPRESA: A.T.I. Capizzello Emanuele srl (Capogruppo) Capizzello Antonio srl (Mandante) con
sede in Gela (CL)

CONTRATTO: stipulato in data 27/7/2015 rep.n.] registrato all’Agenzia delle Entrate di Palermo
al n.8015 del 4/8/2015.

Parere del D.L. sulla richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori

(art.159 del D.P.R. n.207/2010)

Il Direttore dei Lavori, vista la nota del 19/10/2015 dell'impresa A.T.I. Capizzello Emanuele
srl (Capogruppo) Capizzello Antonio srl (Mandante) con sede in Gela (CL) indirizzata alla
D.L. e al RUP, con la quale la stessa chiede la concessione di una proroga di giorni 60 del



- termine di ultimazione dei lavori in oggetto;

¢

- visto l'art.159 comma 10 del DPR n.207/2010;

-considerato che nel corso dei lavori si sono verificate situazioni che hanno influito a
rallentare le lavorazioni con riferimento all’approvvigionamento di materiali ed altresi alle
avverse condizioni climatiche indipendenti dalla volonta delle parti, che hanno provocato un
ritardo nella conduzione e conseguentemente nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini
contrattuali;

escludendo, inoltre, che il protrarsi dei termini sia stato determinato da negligenza o colpa da
parte dell'appaltatore.

Esaminate le ragioni addotte dall'impresa nella suddetta nota, pertanto si esprime PARERE

FAVOREVOLE alla richiesta di proroga e si propone venga concessa una proroga di giorni
35 (Trentacinque) a condizione che I'impresa non possa accampare diritti e pretese di sorta
che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Palermo i,

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Valerio Randazzo)
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